CAPAIAN MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
BULAN JULI 2023

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Per Indikator Sub Bagian Administrasi Umum

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian	Total Capaian	%
1	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Nilai kinerja anggaran	29	44,23	44,23	119,54
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	90,53	90,53	113,16
		3	Kinerja implementasi WBK satker	*82*	85,23	85,23	103,94
		4	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	23.00%	43,24	43,24	139,48
		5	Persentase realisasi anggaran	40	51,64	51,64	103,28

Dari tabel diatas diketahui bahwa Nilai Kinerja Anggaran di bulan Juli 2023 sebesar 44,23. Untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran KKP kelas II Bandung tercapai dengan nilai capaian 90,53 sebesar 113% dari Target senilai 80. untuk Nilai WBK sudah mencapai target dengan capaian 104% dan untuk indikator Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sudah mencapai target sebesar 43,24% serta untuk Persentase realisasi anggaran sebesar 51,64%.

B. HAMBATAN / KENDALA

1 Hambatan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran KKP kelas II Bandung sebagai berikut:
a Adanya GAP di aplikasi SAKTI karena kebijakan dari KKPN bahwa di bulan Juni Realisasi per Rincian Output harus di atas 45%

2 Hambatan pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran KKP kelas II Bandung sebagai berikut:
a Nilai IKPA sudah melebihi target 80 realisasi 90,53 namun masih ditemukan beberapa unsur yang belum maksimal diantaranya : - Deviasi Hal III DIPA hanya mendapat nilai 48.76 menurun dari bulan Juni dikarenakan .Rencana Penyerapan belanja barang Rp 1,219,042,587 Realisasi Rp 2,094,669,361 sehingga Deviasi Belanja Barang 71,83% dikarenakan belanja barang yang tertahan di bulan seleumnya akibat pemblokiran akun perjalanan dinas sudah dicairkan dan terealisasi sedangkan belanja modal rencana penyerapan Rp 0 Realisasi belanja modal Rp 81,600,000. atau deviasi 100% karena percepatan realisasi belanja modal Pengadaan Pembangunan Sarana Penunjang Gedung Kertajati - Penyerapan Anggaran mendapatkan nilai bulan ini 82.72 menurun sedikit dari bulan Juni dikarenakan dari target penyerapan triwulan III Rp 18,357,606,700 sd bulan ini terealisasi Rp 13,222,285,972 atau 51,64 hal ini akibat penyerapan belanja bersumber PNBP belum maksimal akibat pendapatan PNBP menurun sehingga penggunaan yang bersumber PNBP dibatasi

3 Hambatan pada Indikator Kinerja implementasi WBK satker
a Belum adanya pendampingan dan bimbingan dari Unit Utama maupun itjen

4 Hambatan pada indikator Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
a Tidak ada permasalahan karena Presentase bulan Juli sudah melebihi target yang ditentukan

5 Hambatan pada indikator Peresentase Realisasi Anggaran
a Realisasi Anggaran sd bulan Juli 2023 baru mencapai Rp 13.222.285.972 dari Anggaran Rp 26.882.974.000 atau sebesar 51,64 ?ngan rincian sesuai jenis belanja sebagai berikut: - Anggaran Belanja Pegawai Rp 9.953.388.000 Realisasi Rp 5,433,319,622 atau 63% masih dibawah target triwulan III yaitu 75% seharusnya sd Juli minimal di 65 % dikarenakan sesuai gaji bulanan pegawai.uang lembur dan uang makan menurun akibat adanya kegiatan perjalanan dinas pelayanan kesehatan haji - Anggaran Belanja Barang Rp 15.773.150.000 Realisasi Rp 7,430,595,293 atau 47% masih dibawah target triwulan III yaitu 70% seharusnya sd Juli minimal di 60 % kegiatan bersumber PNBP belum banyak dilakukan karena penurunan pendapatan PNBP sehingga dibatasi. - Anggaran Belanja Modal Rp 1.156.436.000 Realisasi Rp 254,581,000 atau 22% masih dibawah target triwulan III yaitu 70% seharusnya sd Juli minimal di 60 % karena belanja modal pada bulan ini ada realisasi berupa Pembangunan Sarana Penunjang Gedung Kertajati sedangkan belanja modal besar berupa kendaraan evakuasi baru terdaftar kontrak kerjanya.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

1 Rencana Tindak Lanjut pada Nilai Kinerja Anggaran KKP kelas II Bandung sebagai berikut:
a Percepatan Pelaksanaan Kegiatan yang mempunyai GAP tinggi pada Aplikasi SAKTI
2 Rencana Tindak Lanjut pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran KKP kelas II Bandung sebagai berikut:
a Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja per bulan
b Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan
c. Mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas
d. Mendorong utk melakukan revisi hal III DIPA per triwulan yang sesuai dengan penyerapan
3 Rencana Tindak Lanjut pada Kinerja implementasi WBK satker KKP kelas II Bandung sebagai berikut:
a Mengundang Unit Utama dan Itjen terkait Penilaian Mandiri/Seft Assesment WBK di Setker
4 Rencana Tindak Lanjut pada Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
a Tetap mendorong pegawai via koordinator maupun kasubag untuk berperan aktif mengikuti pengembangan kompetensi agar segera tercapai
5 Rencana Tindak Lanjut pada Peresentase Realisasi Anggaran
a - mengupayakan target RPD Bulanan tercapai
- melakukan pengawasan dan pengendalian pencapaian target penyerapan
- koordinasi dan sinergi yang harmonis dengan seluruh substansi

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,

Wartoni, SKM, MPH
NIP. 197606191999031001