CAPAIAN MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
BULAN SEPTEMBER 2023

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Per Indikator Sub Bagian Administrasi Umum

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian	Total Capaian	%
1	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Nilai kinerja anggaran	53	76,67	76,67	144,66
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	88,12	88,12	110,15
		3	Kinerja implementasi WBK satker	82	85,23	85,23	103,94
		4	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	43	45,83	45,83	106,58
		5	Persentase realisasi anggaran	70	64,78	64,78	92,54

Dari tabel diatas diketahui bahwa Nilai Kinerja Anggaran di bulan September 2023 sebesar 76,67. Untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran KKP kelas II Bandung tercapai dengan nilai capaian 88,12 sebesar 110% dari Target senilai 80. untuk Nilai WBK sudah mencapai target dengan capaian 104% dan untuk indikator Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sudah mencapai target sebesar 45,83% serta untuk Persentase realisasi anggaran sebesar 64,78%.

B. HAMBATAN / KENDALA

1 Hambatan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran KKP kelas II Bandung sebagai berikut:
a Penurunan Pagu Anggaran Belanja Gaji Pegawai
2 Hambatan pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran KKP kelas II Bandung sebagai berikut:
a Nilai IKPA sudah melebihi target 80 realisasi 88.12 namun masih ditemukan beberapa unsur yang belum maksimal diantaranya: 1. Deviasi Hal III DIPA hanya mendapat nilai 5,62 hal tersebut disebabkan: - Rencana Penyerapan belanja pegawai Rp 671,538,352 Realisasi Rp 786,694,016 sehingga deviasi belanja pegawai pada bulan ini 17.15% dikarenakan kelebihan realisasi belanja pegawai Rapel gaji, tunjangan kinerja, uang makan dan lembur PPPK yang belum dibayarkan karena revisi anggaran. -Rencana Penyerapan belanja barang Rp 707,183,142 Realisasi Rp 850,932,404 sehingga Deviasi Belanja Barang 20.33% dikarenakan belanja barang yang tertahan di bulan sebelumnya akibat pemblokiran akun perjalanan dinas sudah dicairkan dan percepatan realisasi belanja
3 Hambatan pada Indikator Kinerja implementasi WBK satker
a Belum adanya pendampingan dan bimbingan dari Unit Utama maupun itjen
4 Hambatan pada indikator Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
a Tidak ada permasalahan karena Presentase bulan September sudah melebihi target yang ditentukan
5 Hambatan pada indikator Peresentase Realisasi Anggaran
a Realisasi Anggaran sd bulan November 2023 baru mencapai Rp 21,122,420,669 dari Anggaran Rp 26.732.974.000 atau sebesar 79,01?ngan rincian sesuai jenis belanja sebagai berikut: - Anggaran Belanja Pegawai Rp 9,803,388,000 Realisasi Rp 9,621,688,888 atau 98,15% sudah melebihi target triwulan IV yaitu 95% - Anggaran Belanja Barang Rp 15.773.150.000 Realisasi Rp 14,013,596,078 atau 88,84% masih dibawah target triwulan IV yaitu 90% seharusnya sd November minimal di 90 % kegiatan bersumber PNBP belum banyak dilakukan karena penurunan penerimaan PNBP sehingga dibatasi. - Anggaran Belanja Modal Rp 1.156.436.000 Realisasi Rp 1,116,190,500 atau 96,52% sudah melebihi target triwulan IV yaitu 90%

C. RENCANA TINDAK LANJUT

1 Rencana Tindak Lanjut pada Nilai Kinerja Anggaran KKP kelas II Bandung sebagai berikut:
a Melakukan Proyeksi Realisasi Anggaran Belanja Pegawai sampai dengan Desember 2023
2 Rencana Tindak Lanjut pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran KKP kelas II Bandung sebagai berikut:
a Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja per bulan
b Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan
c. Mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas
d. Mendorong utk melakukan revisi hal III DIPA per triwulan yang sesuai dengan penyerapan
3 Rencana Tindak Lanjut pada Kinerja implementasi WBK satker KKP kelas II Bandung sebagai berikut:
a Mengundang Unit Utama dan Itjen terkait Penilaian Mandiri/Seft Assesment WBK di Setker
4 Rencana Tindak Lanjut pada Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
a Tetap mendorong pegawai via koordinator maupun kasubag untuk berperan aktif mengikuti pengembangan kompetensi agar segera tercapai
5 Rencana Tindak Lanjut pada Peresentase Realisasi Anggaran
a - mengupayakan target RPD Bulanan tercapai
- melakukan pengawasan dan pengendalian pencapaian target penyerapan
- koordinasi dan sinergi yang harmonis dengan seluruh substansi

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,

Wartoni, SKM, MPH
NIP. 197606191999031001